

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ ЕДИНИЧНОГО ПРОЕКТА
«От качества условий - к качеству результатов»

Наименование проекта	Единичный проект «От качества условий - к качеству результатов».
Основания для разработки проекта	Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования» (подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная открытость системы»); Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «Современный детский сад»
Разработчики проекта	Муниципальное казённое учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (МКУ «УДОУ»)
Куратор проекта	Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ МКУ «УДОУ»
Исполнители основных мероприятий проекта	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ) №№ 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 39, 43, 44, 56, 70, 77, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ НШ «Прогимназия», МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». По мере реализации проекта перечень исполнителей основных мероприятий проекта может изменяться или дополняться в зависимости от образовательной инициативы и готовности ДОУ к участию в реализации проекта, по согласованию с куратором проекта.
Цель проекта	Оптимизация функционирующих в ДОУ внутренних систем оценки качества образования.
Задачи проекта	1. Обеспечить функционирование внутренних систем оценки качества образования в ДОУ в контексте современных требований законодательства в сфере дошкольного образования. 2. Обеспечить внедрение в образовательную деятельность ДОУ электронного образовательного сервиса «Электронная карта индивидуального развития ребенка» (ЭОС «ЭКИР»); 3. Обеспечить привлечение родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ к активному пользованию ЭОС «ЭКИР».
Срок реализации проекта	3 года – с 2019 года по 2022 год.
Объем и источники финансирования проекта	Отдельного финансирования для реализации проекта не требуется. Расходы, связанные с необходимостью выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта на уровне ДОУ, будут осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных доходов учреждений, в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.

Механизм реализации проекта	Проект представлен 6 проектными линиями: 1. Оценка образовательного процесса и деятельности ДОУ в целом. 2. Оценка ОПДО ДОУ. 3. Оценка психолого-педагогических условий реализации ОПДО ДОУ. 4. Оценка кадровых условий реализации ОПДО ДОУ. 5. Оценка материально-технических (в т.ч. РППС) и финансовых условий реализации ОПДО ДОУ. 6. Оценка результатов освоения ОПДО ДОУ. Реализация проекта осуществляется согласно плану мероприятий («дорожной карте»).
Основные планируемые результаты реализации проекта и значение целевых показателей и индикаторов	– Обеспечение функционирования внутренних систем оценки качества образования в ДОУ в контексте современных требований законодательства в сфере дошкольного образования – в 100% ДОУ. – Обеспечение внедрения в образовательную деятельность ДОУ ЭОС «ЭКИР» - не менее, чем в 40% ДОУ. – Обеспечение привлечения родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ к активному пользованию ЭОС «ЭКИР» - не менее 50% семей ДОУ.
Партнер(-ы) в реализации проекта	Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ (г. Москва).