



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Департамент образования



119293 386118

№12-03-43/1

от:01/02/2021

О внесении изменений в приказ
департамента образования
Администрации города
от 30.09.2019 №12-03-737/9
«О реализации приоритетного
комплексного проекта муниципальной
системы образования «Современный
детский сад»»

В целях обеспечения эффективной реализации приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Современный детский сад» (далее – Проект),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить приложения 2, 3 к приказу департамента образования Администрации города от 30.09.2019 № 12-03-737/9 «О реализации приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Современный детский сад» в новой редакции согласно приложениям к настоящему приказу:

1.1. План мероприятий «дорожная карта» по реализации Проекта (приложение 1).

1.2. Состав участников реализации Проекта (приложение 2).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.П. Замятина

Приложение 1
к приказу

от 21.08.2021 № 12-03-43/1

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Муниципальный уровень (уровень МКУ «УДОУ»)		Институциональный уровень (уровень ДОУ)	
			Мероприятие	Ответствен- ные	Мероприятие	Ответствен- ные
1	2	3	4	5	6	7
I.	Нормативное обеспечение реализации комплексного проекта муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» (далее – Проект)					
1.1.	Разработка распорядительных документов по реализации Проекта	2019-2022	Разработка приказа департамента образования администрации города, приказов МКУ «УДОУ», регламентирующих реализацию Проекта. Направление приказов в ДОУ для реализации Проекта на институциональном уровне (уровне ДОУ)	Букина И.А.	Разработка локальных актов, регламентирующих участие ДОУ в реализации Проекта (по соответствующим единичным проектам)	Руководители ДОУ, кураторы единичных проектов
1.2.	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Проекта	Сентябрь 2019, далее - постоянно	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов	Кураторы единичных проектов	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по участию ДОУ в реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ

1	2	3	4	5	6	7
II.	Организационное обеспечение реализации Проекта					
2.1.	Создание и организация деятельности рабочих групп по координации деятельности по реализации Проекта	2019-2022	Создание и организация деятельности рабочей группы МКУ «УДОУ» по координации деятельности по реализации Проекта	Букина И.А.	Создание и организация деятельности рабочей группы ДОУ по реализации соответствующих единичных проектов в ДОУ. Разработка и направление предложений по вопросам реализации проекта в МКУ «УДОУ»	Руководители ДОУ, кураторы единичных проектов
2.2.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках постоянно действующего семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Август 2019, далее - не менее 2 раз в год	Организация и проведение мероприятий семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в организации и проведении мероприятий семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Руководители ДОУ
2.3.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городских методических объединений (далее – ГМО) руководящих и педагогических работников ДОУ	Сентябрь 2019, далее - не менее 1 раза в год	Организация и проведение расширенных заседаний ГМО по вопросам реализации Проекта	Кураторы единичных проектов, руководители ГМО	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении расширенных заседаний ГМО по вопросам реализации Проекта	Руководители ДОУ
2.4.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности межфункциональных команд (далее – МФК) по реализации единичных проектов («Раннее развитие детей», «Особые	Октябрь 2020, далее - не менее 4 раз в год	Организация и проведение заседаний МФК по вопросам реализации проектов	Кураторы единичных проектов, руководители МФК	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении заседаний МФК по вопросам реализации единичных проектов	Руководители ДОУ

	потребности – равные возможности», «Мой край родной – Югра», «От качества условий к качеству результатов»)					
2.5.	Организационное сопровождение деятельности ДОУ в статусах федеральных сетевых, региональных инновационных площадок / муниципальных опорных ОУ, по направлениям реализации (проектным линиям) Проекта	2019-2022	Координация и организационное сопровождение деятельности ДОУ в статусах региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по проектным линиям Проекта	Кураторы единичных проектов	Обеспечение деятельности ДОУ в статусах федеральных сетевых, региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по соответствующим проектным линиям Проекта (не менее 1 мероприятия в год по каждой проектной линии Проекта)	Руководители ДОУ
2.6.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городского родительского собрания (далее – ГРС) ДОУ	2019-2022	Организация и проведение заседаний ГРС ДОУ по вопросам реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении ГРС по вопросам реализации Проекта	Руководители ДОУ
2.7.	Организация мониторинга за ходом реализации проектных линий Проекта	2019-2022	Анализ и обобщение результатов реализации проектных линий Проекта	Кураторы, руководители единичных проектов	Обеспечение деятельности по предоставлению результатов реализации проектных линий Проекта в форме отчета (не позднее 24 апреля 2020, далее – ежегодно)	Руководители ДОУ
2.8.	Организация итогового семинара для управленческих команд ДОУ «Презентация результатов реализации Проекта» (далее – семинар)	Не позднее 27 мая 2020, далее - ежегодно	Организация и проведение семинара по итогам реализации Проекта	Кураторы, руководители единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении семинара по итогам реализации Проекта	Руководители ДОУ

1	2	3	4	5	6	7
III.	Методическое обеспечение реализации Проекта					
3.1.	Методическое сопровождение деятельности ДОУ по вопросам реализации Проекта	2019-2022	Создание и обеспечение функционирования системы методической поддержки реализации Проекта в ДОУ. Организация и проведение комплекса методических мероприятий в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов (семинары, совещания, «круглые столы», рабочие встречи и т.п.)	Кураторы единичных проектов	Разработка и реализация системы методического сопровождения реализации в ДОУ соответствующих единичных проектов. Обеспечение участия ДОУ в мероприятиях, проводимых в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ
IV.	Кадровое обеспечение реализации Проекта					
4.1.	Создание условий для учета направлений реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации и руководящих работников педагогических работников ДОУ	2019-2022	Обеспечение учета реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации и руководящих работников педагогических работников ДОУ	Кураторы единичных проектов	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и руководящих педагогических работников ДОУ по вопросам, связанным с организацией деятельности по вопросам реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ
4.2.	Создание условий для dissemination опыта работы ДОУ по реализации Проекта в рамках конкурсных и иных презентационных мероприятий, организуемых в муниципальной системе дошкольного образования	2019-2022	Обеспечение dissemination опыта работы ДОУ по реализации Проекта в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и «Декады молодых специалистов»	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в dissemination опыта работы ДОУ по реализации соответствующих единичных проектов в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и	Руководители ДОУ

1	2	3	4	5	6	7
V. Финансово-экономическое обеспечение реализации Проекта						
5.1.	Обеспечение финансово-экономических условий для эффективной реализации Проекта	2019-2022	Обеспечение учета ДОУ расходов, необходимых для эффективного выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Эффективное планирование расходов средств ДОУ (бюджетных/внебюджетных), необходимых для выполнения планов мероприятий («дорожных карт») по реализации соответствующих единичных проектов, в пределах утвержденных планов ФХД ДОУ	Руководители ДОУ
VI. Информационное обеспечение реализации Проекта						
6.1.	Информационное сопровождение реализации Проекта	Сентябрь 2019, далее - постоянно	Создание информационного подраздела «Современный детский сад» (раздел «Реализуемые проекты») на сайте отдела по организации дошкольного образования МКУ «УДОУ». Актуализация размещенной на сайте информации	Букина И.А.	Создание тематического информационного раздела (подраздела) по вопросам участия ДОУ в реализации Проекта. Актуализация размещенной на сайте информации	Руководители ДОУ
6.2.	Информирование общественности о ходе реализации Проекта	2019-2022	Подготовка и размещение тематических публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Участие ДОУ в подготовке публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта. Подготовка и размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, об участии ДОУ в реализации Проекта	Руководители ДОУ



Приложение 2

к приказу

от 01.08.2021 № 12-03-43/1

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование единичного проекта	Куратор единичного проекта	Руководитель межфункциональной команды по реализации единичного проекта	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ) - исполнители основных мероприятий единичных проектов
«Раннее развитие детей»	Доцанова В.А., зам. директора МКУ «УДОУ»	Нухова А.А., заведующий МБДОУ № 18 «Мишутка»	№№ 7, 18, 22, 25, 28, 33, 38, 41, 45, 47, 48, 61, 74, 78, 89
«Особые потребности – равные возможности»	Доцанова В.А., зам. директора МКУ «УДОУ»; Добышева С.В., директор МКУ «Центр диагностики и консультирования»	Кузина Н.А., заведующий МБДОУ № 89 «Крепыш»	№№ 6, 14, 22, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 56, 77, 81, 89, 92
«Мой край родной – Югра»	Паньшина Е.С., зам. директора МКУ «УДОУ»	Чарыкова О.В., заведующий МБДОУ № 81 «Мальвина»	№№ 6, 8, 9, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 65, 70, 81, 92
«МЭО - Детский сад»	Букина И.А., начальник отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ»	-	№№ 4, 7, 14, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 43, 61, 65, 78
«От качества условий к качеству результатов»		Маликова Н.А., заведующий МБДОУ № 31 «Снегирек»	№№ 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 26, 29, 31, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 56, 70, 74, 77, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, МБОУ СШ № 9