


УТВЕРЖДЕНО
приказом от 13.03.2023 № ДС78-11-100/З
Заведующий МБДОУ № 78 «Ивушка»
И.В. Куликова



Дорожная карта

по осуществлению перехода к реализации образовательной программы дошкольного образования, адаптированных образовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка» в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческое, нормативное обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО				
1.1.	Изучение содержания федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО), федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (далее – ФАОП ДО)	До 20.03.2023	Члены рабочей группы	Презентация и обсуждение ФОП ДО, ФАОП ДО, методических рекомендаций
1.2.	Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по реализации ФОП ДО, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации (2023г.); Рекомендаций по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций	До 30.05.2023	Члены рабочей группы	
1.3	Проведение внутреннего аудита соответствия действующих образовательных программ обязательному минимуму содержания, заданным в ФОП ДО, ФАОП ДО, ФГОС ДО	До 01.04.2023	Члены рабочей группы	Аналитическая справка по результатам внутреннего аудита

1.3.1.	Соотнесение структуры действующих образовательных программ с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Еремеева Н.Н. Баисова А.М.	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.2.	Соотнесение цели и задач действующих образовательных программ с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Филипович А.В. Аюпова З.Ф.	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.3.	Соотнесение планируемых результатов освоения действующих образовательных программ с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Пидзамкив И.Б. Копылова Н.С.	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.4.	Соотнесение содержания задач образовательной деятельности по образовательным областям и направлениям воспитания действующих образовательных программ с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Галиева А.Ф. Мифтахова Г.М. Некрасова Е.С. Бундакова Л.А.	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.5.	Соотнесение направленности коррекционно-развивающей работы, обозначенной в действующих образовательных программ с перечнем целевых групп ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Липатова Т.В. Мигунова Е.В. Галимуллина Н.В.	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.6.	Соотнесение совокупного соответствия разделов действующих образовательных программ обязательному минимуму содержания, заданному ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.04.2023	Члены рабочей группы	Заполнен чек-лист соответствия программ
1.3.7.	Формирование перечня парциальных программ вариативных частей ОП ДО, АОП ДО	До 01.04.2023	Члены рабочей группы	Определён перечень парциальных программ для вариативной части ОП ДО, АОП ДО
1.3.8.	Изучение запросов родителей по выбору вариативной части программы	До 01.04.2023		
1.4.	Разработка проектов ОП ДО, АОП ДО и представление проектов на итоговом педагогическом совете	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Бундакова Л.А. Мышкина Е.В. АОП ТНР: Бородина Е.В. Баисова А.М. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Федорова Т.И.	ОП ДО, АОП ДО соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.1	Приведение структуры ОП ДО, АОП в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Бундакова Л.А. Дударова Р.С.-Г. АОП ТНР: Бородина Е.В.	Структура ОП ДО, АОП соответствует ФОП и ФАОП

			Баисова А.М. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Валлиулина А.А.	
1.4.2.	Приведение цели и задач ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Бундакова Л.А. Набиуллина М.И. АОП ТНР: Бородин Е.В. Аюпова З.Ф. Баисова А.М. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Мараканова А.Р.	Цель и задачи ОП ДО, АОП соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.3.	Приведение планируемых результатов освоения ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Бундакова Л.А. Габидуллина А.А. АОП ТНР: Бородин Е.В. Аюпова З.Ф. Баисова А.М. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Уружбекова Э.Н.	Планируемые результаты ОП ДО, АОП ДО соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.4.	Приведение содержания задач образовательной деятельности по образовательным областям и направлениям воспитания ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Бундакова Л.А. Денисова С.В. АОП ТНР: Бородин Е.В. Аюпова З.Ф. Баисова А.М. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Уружбекова Э.Н.	Содержание задач образовательной деятельности по образовательным областям и направлениям воспитания ОП ДО, АОП ДО соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.5.	Приведение содержания коррекционно-развивающей работы, обозначенной в ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	ОП ДО: Фомина С.П. Мараканова А.Р. АОП ТНР:	Содержание коррекционно-развивающей работы, обозначенной в ОП ДО, АОП

			Бородина Е.В. Мигунова Е.В. Липатова Т.В. Галимуллина Н.В. АОП ЗПР: Борисюк Н.Л. Валлиуллина А.А.	соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.6.	Формирование перечня учебно-методических материалов, необходимых для освоения ОП ДО, АОП ДО в 2023/24 учебном году	Март – апрель 2023 года	Бундакова Л.А.	Определен перечень учебно-методических материалов, необходимых для освоения ОП ДО, АОП ДО в 2023/24 учебном году
1.4.7.	Доработка проектов ОП ДО, АОП ДО, внесение корректировок, принятие на педагогическом совете, согласование Управляющим советом	До 15.08.2023	Фомина С.П. Бундакова Л.А. Бородина Е.В. Борисюк Н.Л.	Проекты ОП ДО, АОП ДО приняты на педсовете, согласованы Управляющим советом
1.4.8.	Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты ДОУ по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности	Март – май 2023 года	Фомина С.П. Бундакова Л.А. Бородина Е.В. Борисюк Н.Л.	Локальные акты ДОУ приведены в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО
1.4.9.	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО, ФАОП ДО на совещаниях педагогических работников, административных совещаниях	Постоянно	Куликова И.В. Фомина С.П. Бундакова Л.А. Бородина Е.В. Борисюк Н.Л.	
2. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО				
2.1.	Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень образования, непрерывность профессионального развития) реализации ОП ДО, АОП ДО	Май – август 2023 года	Фомина С.П. Бундакова Л.А. Бородина Е.В. Борисюк Н.Л.	Качественный анализ педагогических кадров ДОУ в 2023/24 учебном году
2.2.	Составление плана повышения квалификации педагогов по созданию инфраструктуры ДОУ и комплектации учебно-методических материалов в соответствии с ФГОС ДО	До 01.12.2023	Фомина С.П.	Составлен план повышения квалификации педагогов в 2024 году
2.3.	Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	2023 – 2024 гг.	Фомина С.П. Бундакова Л.А. Бородина Е.В.	Методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФОП ДО, ФАОП ДО

			Борисюк Н.Л.	
2.4.	Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	Март, июнь, август, октябрь 2023 года	Рабочая группа	Повышение квалификации
3. Информационное обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО				
3.1.	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ о ФОП ДО, ФАОП ДО, особенностях их реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОУ	Март – сентябрь 2023 года	Воспитатели	Родители проинформированы о реализации ОП ДО, АОП ДО в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО
3.2.	Организация и проведение родительских собраний в ДОУ по вопросам введения ФОП ДО, ФАОП ДО, формирования ОП ДО, АОП ДО	Март – сентябрь 2023 года	Воспитатели	Родители получили разъяснения по вопросам реализации ОП ДО, АОП ДО в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО
3.3.	Размещение ОП ДО, АОП ДО на официальном сайте ДОУ	До 18.08.2023	Фомина С.П.	Родители ознакомлены с содержанием ОП ДО, АОП ДО
4. Материально-техническое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО				
4.1.	Проведение анализа инфраструктуры и методического обеспечения реализации ФОП на основе рекомендаций	До 01.05.2023	1 корпус: Еремеева Н.Н. Филипович А.В. 2 корпус: Алимова Н.В. Славгородская Н.Н.	Проведение анализа инфраструктуры и методического обеспечения реализации ФОП
4.2.	Приведение в соответствие инфраструктуры и методического обеспечения реализации ОП ДО, АОП	До 01.09.2023	Члены рабочей группы	
4.3.	Составление плана приобретений по улучшению инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов	До 01.06.2023	Члены рабочей группы	Составлен план приобретений по улучшению инфраструктуры и комплектации УМК
4.4.	Составление плана внесения изменений в инфраструктуру ДОУ	До 01.08.2023	Бородина Е.В. Борисюк Н.Л.	Составлен план изменения инфраструктуры ДОУ