

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 33»

Организационно-управленческое обеспечение подготовки в введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г.
3	Издание приказа о переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Август 2023г.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению перехода образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023г.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах перехода на полное применение ФОП»	Июнь 2023г.
6	Организация КПК	Апрель 2023г.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март-август 2023г.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Январь, май, август 2023г.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Июнь-июль 2023г.
10	Издание приказа об отмене реализации ООП и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении	Август 2023г.

	воспитательно-образовательной деятельности	
11	Издание приказов об утверждении локальных актов в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованием ФОП	Август 2023г.
12	Мониторинг готовности МБДОУ «Детский сад№6» к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Август 2023г.

Финансово-экономическое обеспечение к подготовки и введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Май 2023г.
2	Приведение в соответствие требованиям ФОП и новым квалификационным характеристикам должностные инструкции работников МБДОУ «Детский сад№6»	Июнь-июль 2023г.

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-август 2023г.
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март –июль 2023г.
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных сети Интернет	Март –август 2023г.
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 1.09.2023г.	Май 2023г.

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Проведение анализа укомплектованности штата для реализации ФОП. Выявление кадрового дефицита.	Январь- май 2023г.
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель-май 2023г.

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль- август 2023г.
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль- август 2023г.
3	Обеспечение методическими материалами педагогов по реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль- август 2023г.
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль- август 2023г.
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Май-август 2023г.

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованием ФОП	Февраль- август 2023г.
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованием ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса оборудованию учебных помещений	Февраль- август 2023г.
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных	Апрель 2023г.

	ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Апрель- август 2023г.
5	Закупка/приобретение методических и дидактических пособий и материалов для реализации ФОП ДО	Апрель –август 2023г.