

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ №78 «Ивушка»

И.В. Куликова

Приказ от 21.08.2020 № АС-8-11-163/0



План-график мероприятий по реализации инновационного проекта «Мобильное электронное образование – Детский сад» (далее – Проект) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №78 «Ивушка» в 2020-2021 учебном году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1	Нормативное обеспечение реализации единичного проекта «Мобильное электронное образование – Детский сад» (далее – Проект)		
1.1	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Проекта в текущем учебном году	Август 2020	Заведующий
1.2.	Разработка и последующая реализация плана-графика мероприятий по реализации Проекта	Август 2020	Административная команда
2	Организационное обеспечение реализации Проекта		
2.1.	Определение участников реализации Проекта на текущий учебный год	Август 2020	Административная команда
2.2	Заключение договора с ООО «Электронное Мобильное Образование» на приобретение программного обеспечения – информационной образовательной системы «Мобильное Электронное Образование - Детский сад» (далее – ИОС МЭО)	Август 2020	Заместитель заведующего по АХР
2.3.	Техническое обеспечение возможности для установки ИОС МЭО в группе № 6 «Петушок»	Август 2020	Заместитель заведующего по АХР
3	Методическое обеспечение реализации Проекта		
3.1.	Разработка учебно-программной документации по использованию ИОС МЭО при реализации образовательной программы дошкольного образования в текущем учебном году (календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, рабочие программы групп, комплексно-тематическое планирование на учебный год)	Август 2020	Заместитель заведующего по УВР, воспитатели групп № 9 «Югорка», № 6 «Петушок», № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок»

3.2.	Подготовка методических разработок по использованию ИОС МЭО при реализации образовательной программы дошкольного образования (карты тематических недель, технологические карты образовательной деятельности, сценарии досуговых мероприятий с детьми, сценарии мероприятий с родителями, педагогические проекты и пр.)	2020-2021	Воспитатели групп № 9 «Югорка», № 6 «Петушок», № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок» Некрасова Е.С., учитель ФК Галиева А.Ф., учитель ФК Мифтахова Г.М., учитель музыки Хажина С.В., учитель-логопед Ахмедова Д.К., педагог-психолог
3.3.	Показ открытых занятий с использованием ИОС МЭО	Октябрь 2020 Февраль 2021	Воспитатели групп № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок» № 9 «Югорка», № 6 «Петушок»
3.4.	Конкурс методических разработок образовательной деятельности с детьми с использованием ИОС МЭО	Март 2021	Заместитель заведующего по УВР Участники Проекта
3.5.	Формирование сборника методических разработок по использованию ИОС МЭО в процессе образовательной деятельности с детьми	2020-2021	Заместитель заведующего по УВР Участники Проекта
3.6.	Семинар «Возможности ИОС МЭО в художественно-эстетическом развитии детей старшего дошкольного возраста»	Ноябрь 2020	Воспитатели группы № 7 «Колобок», Мифтахова Г.М., учитель музыки
3.7.	Семинар «Возможности ИОС МЭО в духовно-нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста»	Декабрь 2020	Воспитатели группы № 5 «Лесовичок»
3.8.	Деловая игра «Вовлечение родителей в образовательный процесс средствами ИОС МЭО»	Январь 2021	Хажина С.В., учитель-логопед
3.9.	Семинар «Организация досуговой деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей с использованием ИОС МЭО»	Февраль 2021	Учителя ФК, учитель-музыки
3.10.	Презентация опыта работы по речевому развитию детей 3-4 лет с использованием ИОС МЭО	Март 2021	Воспитатели группы № 9 «Югорка», Хажина С.В., учитель-логопед
3.11.	Презентация опыта работы по использованию ИОС МЭО в познавательном развитии детей 4-5 лет	Апрель 2021	Воспитатели группы № 6 «Петушок», Ахмедова Д.К., педагог-психолог
4	Кадровое обеспечение реализации Проекта		
4.1.	Участие педагогов в серии обучающих вебинаров по использованию образовательного ресурса МЭО	2020-2021	Воспитатели групп № 5, 6, 7, 9 Старший воспитатель

4.2.	Согласование индивидуальных планов повышения квалификации педагогов ДОУ по использованию ИОС МЭО	Сентябрь 2020	Заместитель заведующего по УВР
4.3.	Самообразование педагогов с использованием образовательных ресурсов, в том числе МЭО	2020-2021	Воспитатели групп № 5, 6, 7, 9 Старший воспитатель
5	Информационное обеспечение реализации Проекта		
5.1.	Участие педагогов ДОУ в подготовке публикаций в СМИ (в том числе электронных)	2019-2022	Заместитель заведующего по УВР
5.2.	Создание раздела на официальном сайте ДОУ о реализации Проекта. Актуализация размещенной на сайте информации.	2020-2021	Заместитель заведующего по УВР
5.3.	Освещение результатов реализации Проекта на родительских собраниях, Управляющем совете, педагогическом совете ДОУ	2020-2021	Заведующий, заместители заведующего
5.4.	Описание результатов реализации Проекта в Публичном докладе, отчете о результатах самообследования	2020-2021	Заведующий, заместители заведующего
6	Материально-техническое обеспечение реализации Проекта		
6.1	Планирование расходов средств ДОУ (бюджетных/внебюджетных), необходимых для выполнения плана мероприятий («дорожной» карты) по реализации Проекта в пределах утвержденного плана ФХД ДОУ	2020-2021	Заместитель заведующего по АХР