



План-график мероприятий по реализации инновационного проекта «Мобильное электронное образование – Детский сад» (далее – Проект) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №78 «Ивушка» в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1	Нормативное обеспечение реализации единичного проекта «Мобильное электронное образование – Детский сад» (далее – Проект)		
1.1	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Проекта в текущем учебном году	Август 2021	Заведующий
1.2.	Разработка и последующая реализация плана-графика мероприятий по реализации Проекта	Август 2021	Административная команда
2	Организационное обеспечение реализации Проекта		
2.1.	Определение участников реализации Проекта на текущий учебный год	Август 2021	Административная команда
2.2	Заключение договора с ООО «Электронное Мобильное Образование» на приобретение программного обеспечения – информационной образовательной системы «Мобильное Электронное Образование - Детский сад» (далее – ИОС МЭО)	Август 2021	Заместитель заведующего по АХР
2.3	Рабочие встречи участников проекта для обсуждения и анализа выполнения задач инновационной деятельности	Сентябрь 2021- август 2022	Административная команда, участники проекта
3	Методическое обеспечение реализации Проекта		
3.1.	Разработка учебно-программной документации по использованию ИОС МЭО при реализации образовательной программы дошкольного образования в текущем учебном году (календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, рабочие программы групп, комплексно-тематическое планирование на учебный год)	Август 2021	Заместитель заведующего по УВР, воспитатели групп № 9 «Югорка», № 6 «Петушок», № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок»

3.2.	Разработка проекта «Учусь говорить правильно» (вовлечение родителей (законных представителей) в речевое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья)	Сентябрь 2021-март 2022	Шалева Ю.В., Липатова Т.В., Мигунова Е.В., Хажина С.В. Киласьева Е.А., Рожкова Ю.О.
	Подготовка методических разработок по использованию ИОС МЭО при реализации образовательной программы дошкольного образования (карты тематических недель, технологические карты образовательной деятельности, сценарии занятий, досуговых мероприятий с детьми, сценарии мероприятий с родителями, педагогические проекты и пр.)	2021-2022	Воспитатели групп № 9 «Югорка», № 6 «Петушок», № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок» Некрасова Е.С., учитель ФК Галиева А.Ф., учитель ФК Мифтахова Г.М., учитель музыки Ахмедова Д.К., Лаврова Т.В., педагоги-психологи
3.3.	Показ открытых занятий с использованием ИОС МЭО	Октябрь 2021 Декабрь 2021 Февраль 2022	Воспитатели групп № 5 «Лесовичок», № 7 «Колобок» № 9 «Югорка», № 6 «Петушок»
3.4.	Методические рекомендации по применению МЭО при организации досуговой деятельности детей	Ноябрь 2021	Учителя музыки и физической культуры
3.5.	Презентация опыта «Духовно-нравственное воспитание детей средствами МЭО»	Декабрь 2021	Воспитатели группы № 5 «Лесовичок»
3.6.	Презентация опыта «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей средствами МЭО»	Январь 2022	Воспитатели группы № 7 «Колобок»
3.7.	Презентация опыта «Речевое развитие детей средствами МЭО»	Февраль 2022	Воспитатели группы № 9 «Югорка»
3.8.	Презентация опыта «Использование МЭО в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ»	Март 2022	Воспитатели группы № 6 «Петушок», Лаврова Т.В., педагог-психолог
3.9.	Конкурс методических разработок образовательной деятельности с детьми с использованием ИОС МЭО	Март 2022	Заместитель заведующего по УВР Участники Проекта
3.10.	Формирование сборника методических разработок по использованию ИОС МЭО в процессе образовательной деятельности с детьми	2021-2022	Заместитель заведующего по УВР Участники Проекта
3.11.	Круглый стол «Повышение качества образования средствами МЭО»	Май 2022	Заместитель заведующего по УВР Участники Проекта
4	Кадровое обеспечение реализации Проекта		
4.1.	Участие педагогов в серии обучающих вебинаров по использованию образовательного ресурса МЭО	2021-2022	Воспитатели групп № 5, 6, 7, 9 Старший воспитатель
4.2.	Согласование индивидуальных планов повышения квалификации педагогов ДОУ по использованию ИОС МЭО	Сентябрь 2021	Заместитель заведующего по УВР

4.3.	Самообразование педагогов с использованием образовательных ресурсов, в том числе МЭО	2021-2022	Воспитатели групп № 5, 6, 7, 9 Старший воспитатель
5	Информационное обеспечение реализации Проекта		
5.1.	Участие педагогов ДОУ в подготовке публикаций в СМИ (в том числе электронных)	2021-2022	Заместитель заведующего по УВР
5.1.1	Освещение опыта работы по применению МЭО при организации досуговой деятельности детей	Ноябрь 2021	Учителя музыки и ФК
5.1.2	Освещение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию детей средствами МЭО	Декабрь 2021	Воспитатели группы № 5 «Лесовичок»
5.1.3	Освещение опыта работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей средствами МЭО	Январь 2022	Воспитатели группы № 7 «Колобок»
5.1.4	Освещение опыта работы по речевому развитию детей средствами МЭО	Февраль 2022	Воспитатели группы № 9 «Югорка»
5.1.5	Освещение опыта работы по использованию МЭО в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ	Март 2022	Воспитатели группы № 6 «Петушок», Лаврова Т.В., педагог-психолог
5.2.	Создание раздела на официальном сайте ДОУ о реализации Проекта. Актуализация размещенной на сайте информации.	2021-2022	Заместитель заведующего по УВР
5.3.	Освещение результатов реализации Проекта на родительских собраниях, Управляющем совете, педагогическом совете ДОУ	2021-2022	Заведующий, заместители заведующего
5.4.	Описание результатов реализации Проекта в Публичном докладе, отчете о результатах самообследования	2021-2022	Заведующий, заместители заведующего
6	Материально-техническое обеспечение реализации Проекта		
6.1	Планирование расходов средств ДОУ (бюджетных/внебюджетных), необходимых для выполнения плана мероприятий («дорожной» карты) по реализации Проекта в пределах утвержденного плана ФХД ДОУ	2021, 2022	Заместитель заведующего по АХР