



Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с №22
Л.Л. Космалева

« » 2016 год

**План мероприятий МБДОУ д/с №22
(«дорожная карта»)**

**по повышению значений доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 гг.**

План мероприятий "дорожная карта" разработан во исполнение Конвенции о правах инвалидов, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа в МБДОУ д/с №22 инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

В соответствии с Планом мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма", утвержденный Постановлением Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 23 ноября 2015 г. N 2650п (приложение №1)

Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций:

2016-2017 г должна составлять -3%

2018 г -8,6%,

2019г-11,6%

2026-2030г-11,6%

1. Цель плана: создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

2. Этапы и сроки реализации плана:

1 этап подготовительный – 2016-2017 уч. г.

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2018-2030г.г.

3 этап заключительный - 2030г.

3. Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в ДОУ.

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов МБДОУ д/с №22

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия.				
1.1.	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности ДОУ и услуг для инвалидов	Заведующий д/с	2016г.	
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий.	Администрация ДОУ, ответственное лицо	2016-2017г.	Разработка плана
1.3.	Обновление базы данных воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Старший воспитатель	Ежегодно	Актуализация данных
1.4.	Разработка сайта для слабовидящих, размещение информации на сайте	Старший воспитатель, заведующий д/с	2017г В течение всего периода	Информированность участников образовательных отношений
1.5.	Совещание при заведующей по вопросу реализации плана	Заведующий, ст. воспитатель	В течение года	Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления педагогических работников
1.6.	Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами	ст. воспитатель	Постоянно	Повышение профессионального уровня педагогических работников

1.7.	Формирование образовательной программы	Заведующий, ст. воспитатель	В течении периода	Готовность к работе (Программно-методические условия для обучения детей-инвалидов)
II. Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов				
2.1.	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды детского сада для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении	Заведующий, заместитель заведующего	2016г.	Планирование целевых субсидий на 2016-2030г.г.
2.2.	Установка информационной таблички у входа в здание	Заведующий, заведующий хозяйством	2019 г.	Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение
2.3.	Оборудование покрытия крыльца, установка наружного пандуса и реконструкция входной двери группы; установка поручней вдоль стен 1 этажа; разметка контрастных полос по полу	Заведующий, заведующий хозяйством	2020-2030г.	Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение
2.4.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание	Заведующий, заведующий хозяйством	2019г.	Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение
III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения				

3.1.	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения	Заведующий,	2020-2022г. 2030г.	Эффективность оказания индивидуальной помощи
3.2.	Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Заведующий, заведующий хозяйством	2020- 2030г.	Готовность к работе ДОУ с отдельными категориями детей
3.3.	Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, мероприятий среди воспитанников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.	Ст. воспитатель, воспитатели	В течение всего периода	Удовлетворённость образовательным учреждением

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (педагоги)

4.1.	Повышение квалификации педагогических работников	Ст. воспитатель, воспитатели	2020- 2030гг.	Готовность к реализации образовательной программы
4.2.	Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для обучения, и развития детей с ограниченными возможностями.	Ст. воспитатель, воспитатели	2020- 2030г.г.	