

Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №22»
от 10.03.2023г. № 55/1- Д

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ «Детский сад №22»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Создать рабочую группу по переходу на ФАОП	Январь	Космалева Л.Л, заведующий, Перцева Е.В. ст в-ль	Приказ
Изучение ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части АОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов , средств обучения и воспитания	Май	Перцева Е.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Перцева Е.В.	Приобретен ная методическая литература и пособия
Информирование педагогов о ФАОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения АОП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Перцева Е.В.	РППС соответствует ФАОП ДО
Родительские собрания о переходе на ФАОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол родительского собрания
2. Мероприятия по разработке и корректировке АОП			
Совещания по вопросам разработки АОП в соответствии с ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части АОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	Июнь	Рабочая группа	Проект АОП ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению АОП			
Рассмотрение проекта АОП ДО на заседании педсовета	июль	Руководитель рабочей группы, заведующий Космалева Л.Л.	Протокол педсовета
Доработка проекта АОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная АОП ДО
Рассмотрение и утверждение проекта АОП, на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП и утверждение АОП.	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная АОП
Размещение АОП ДО на сайте	сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов, скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА