

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ детский сад №25

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Участие в работе рабочей группы по разработке структуры ООП ДО (на уровне города)	Апрель	Крайнова Е.М.	Совещание старших воспитателей ДОО
Выбор методического материала для части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО	Апрель	Рабочая группа	Обсуждение на совещании РГ
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Крайнова Е.М.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июль-август	Тугунова О.В.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП ДО и ФАОП ДО	Май	Рабочая группа	Консультации, рекомендации, педсовет
Модернизация РППС	По плану	Крайнова Е.М.	РППС соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Воспитатели	Протоколы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май-июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь-июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР на заседании педсовета	1 неделя августа	Руководитель рабочей группы	Протокол педсовета
Доработка проектов ООП и утверждение ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР	2 неделя августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР
Размещение ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР на сайте	До 15 августа	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА