

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ детский сад №50

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	январь-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Участие в работе муниципальной рабочей группы по разработке структуры ООП ДО (на уровне города)	апрель	Рыбина Т.В.	Совещание старших воспитателей ДОО
Выбор методического материала для части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО	апрель	Рабочая группа	Обсуждение на совещании РГ
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Рыбина Т.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	июнь-август	Соколова Е.Б.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП ДО и ФАОП ДО	май	Рабочая группа	Консультации, рекомендации, педсовет
Модернизация РППС	по плану	Рыбина Т.В. Рабочая группа	Работа по созданию РППС, соответствующей ФОП
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	август	Воспитатели	Протоколы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	по мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	май-июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	июнь-июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП	июль	Рабочая	Проект ООП
Разработка проектов АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	июль	Рабочая группа	Проекты АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР на заседании педсовета	1 неделя августа	Рыбина Т.В	Протокол педсовета
Доработка проектов ООП и утверждение ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР	2 неделя августа	Рыбина Т.В Соколова Е.Б	Утвержденные ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР
Размещение ОП ДО, АОП ДО ЗПР и АОП ДО ТНР на сайте	До 15.08.23	Рыбина Т.В	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Члены рабочей группы Соколова Е.Б	Утвержденные ЛНА
5. Мероприятия по реализации ФОП			
Включение в годовой план работы мероприятий по детальному изучению содержательного раздела программы	сентябрь-февраль	Рыбина Т.В Члены рабочей группы	Показательные занятия по образовательным областям, обучающие тренинги
Педагогический совет по знакомству с целевым разделом программы	сентябрь	Рыбина Т.В.	Протокол педсовета
Педсовет по содержательному разделу программы	март	Рыбина Т.В.	Протокол педсовета
Итоговый педсовет: «Реализация ФОП и ФАОП в детском саду: первые итоги, проблемы, решения»	май	Рыбина Т.В.	Протокол педсовета