



**Августовское совещание
педагогических работников – 2019**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТА:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ»**

**Стратегическая сессия
«СОВРЕМЕННЫЙ
ДЕТСКИЙ САД»**

**г. Сургут
26 августа 2019**





Приоритетные проекты муниципальной системы образования г. Сургута, 2017-2022гг.

2017-2019

«Дошкольное образование:
вариативное и
разнообразное»



2019-2022

«Современный детский
сад»





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ

Организация работы с детьми раннего возраста

Организация работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том числе оказание ранней помощи детям

Организация работы по формированию у детей представлений о родном крае (краеведение в ДОУ)

Создание в ДОУ цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ

ЕДИНИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Раннее развитие детей»

«Особые потребности – равные возможности»

«Мой край родной - Югра»

«МЭО – Детский сад»

«От качества условий к качеству результатов»



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования
«СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ
«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ»

Основные планируемые результаты:

- Обеспечение доступности дошкольного образования детей до 3 лет – удовлетворение 100% актуального спроса на предоставление услуг дошкольного образования.
- Создание условий, открытие в ДООУ и организация деятельности групп для детей до 3 лет – в 100% ДООУ.





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ «ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Основные планируемые результаты:

- Создание на базе ДОУ сети «Лекотек» и служб ранней помощи – не менее, чем в 8 ДОУ.
- Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с ОВЗ и инвалидностью – удовлетворение 100% запросов родителей на предоставление указанных видов помощи.





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ - ЮГРА»



Основной
планируемый
результат:



- Разработка и реализация в образовательном процессе ДОО образовательных проектов по краеведению - в 100% ДОО.



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ «МЭО - ДЕТСКИЙ САД»



Основные планируемые результаты:

- Модернизация цифровой образовательной среды ДООУ – не менее, чем в 40% ДООУ.
- Обеспечение внедрения в образовательную деятельность ДООУ электронной образовательной системы «МЭО. Детский сад» - не менее, чем в 40% ДООУ.





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ «ОТ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ К КАЧЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ»



Основные планируемые результаты:



- Обеспечение функционирования внутренних систем оценки качества образования в ДООУ в контексте современных требований законодательства в сфере дошкольного образования – в 100% ДООУ.
- Обеспечение внедрения в образовательную деятельность ДООУ электронного образовательного сервиса «Электронная карта индивидуального развития ребенка» - не менее, чем в 40% ДООУ.



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта	Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «Современный детский сад».
Основания для разработки проекта	Основаниями для разработки проекта являются следующие государственные программы и национальные проекты: – Национальный проект «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин»). – Национальный проект «Образование» (региональные проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Цифровая образовательная среда»). – Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования» (подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» и «Система оценки качества образования и информационная открытость системы»).



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Разработчики проекта	Муниципальное казённое учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (МКУ «УДОУ»).
Исполнители основных мероприятий проекта	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ).



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Модернизация и обновление муниципальной системы дошкольного образования в контексте современных тенденций развития системы образования в РФ и ХМАО-Югре.
Задачи проекта	1. Оптимизировать организацию работы с детьми раннего возраста в ДОУ. 2. Оптимизировать организацию работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том числе оказание ранней помощи детям в ДОУ. 3. Создать условия и обеспечить организацию работы по формированию у детей представлений о родном крае (краеведение в ДОУ). 4. Создать в ДОУ современную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качество дошкольного образования. 5. Оптимизировать функционирующие в ДОУ внутренние системы оценки качества образования.



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Срок реализации проекта	3 года – с 2019 года по 2022 год.
Объем и источники финансирования проекта	Отдельного финансирования для реализации проекта не требуется. Расходы, связанные с необходимостью выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта на уровне ДОУ, будут осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных доходов учреждений, в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Механизм реализации проекта

Проект представлен портфелем из 5 единичных проектов:

1. «Раннее развитие детей».
2. «Особые потребности – равные возможности».
3. «Мой край родной – Югра».
4. «МЭО – Детский сад».
5. «От качества условий – к качеству результатов».

Реализация проекта осуществляется согласно комплексному плану мероприятий («дорожной карте»), сформированному посредством интеграции планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов, входящих в портфель проекта.

Основным механизмом реализации проекта является постоянно действующий семинар «Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях».



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Основные планируемые результаты реализации проекта и значение целевых показателей и индикаторов	– Обеспечение доступности дошкольного образования детей до 3 лет – удовлетворение 100% актуального спроса на предоставление услуг дошкольного образования. – Создание условий, открытие в ДООУ и организация деятельности групп для детей до 3 лет – в 100% ДООУ. – Создание на базе ДООУ сети «Лекотек» и служб ранней помощи – не менее, чем в 8 ДООУ. – Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с ОВЗ и инвалидностью – удовлетворение 100% запросов родителей на предоставление указанных видов помощи. – Разработка и реализация в образовательном процессе ДООУ образовательных проектов по краеведению - в 100% ДООУ.
---	---



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Партнеры в реализации проекта	– Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), г. Москва. – Некоммерческое партнерство содействия развитию образования «Ассоциация Фрёбель-педагогов» (НП «Ассоциация Фребель-педагогов), г. Москва. – Институт мобильных образовательных систем, ООО «МЭО» (г. Москва). – Печатные издательства «АСТ-Пресс», «Дрофа» (г. Москва). – Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» (МКУ «ЦДиК»), г. Сургут.
-------------------------------	---



Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ВКЛЮЧЕННОСТЬ ДОУ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Единичный проект	Муниципальные ОУ, реализующие ОПДО (ДОУ) - исполнители основных мероприятий проекта
«Раннее развитие детей»	№№ 7, 18, 22, 25, 28, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 61, 74, 75, 78, 89, 30
«Особые потребности – равные возможности»	№№ 6, 14, 22, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 56, 77, 81, 89
«Мой край родной – Югра»	№№ 6, 8, 9, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 65, 70, 81, 92
«МЭО - Детский сад»	№№ 4, 7, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 43, 61, 65, 74, 75, 78
«От качества условий к качеству результатов»	№№ 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 39, 43, 44, 56, 70, 77, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова