

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №65 «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
протокол от 28.08.19 № 1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МЭО – ДЕТСКИЙ САД»**



Цель: Создание в МБДОУ №65 «Фестивальный» современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования.

Задачи:

1. Обеспечить внедрение в образовательную деятельность МБДОУ электронной образовательной системы «МЭО-Детский сад»
2. Обеспечить модернизацию цифровой образовательной среды МБДОУ
3. Обеспечить привлечение всех участников образовательных отношений (педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ) к активному использованию ЭОС «МЭО-Детский сад».

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки	Результат выполнения
I этап - проектировочный (2019-2020 учебный год)				
1.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «МЭО-Детский сад»	Заведующий	Август 2019	
2.	Формирование рабочей группы	Заведующий	Сентябрь 2019	
3.	Анализ материально-технических и кадровых условий для возможности использования системы МЭО	Заместитель заведующего по АХР Старший воспитатель	Сентябрь 2019	

4.	Рассылка демо-версии «МЗО-Детский сад» педагогическим работникам, рефлексия	Старший воспитатель	Сентябрь 2019	
5.	Разработка проекта «МЗО-Детский сад», составление	Руководитель творческой группы	Октябрь 2019	
6.	Информирование педагогической и родительской общестственности о реализации проекта «МЗО-детский сад»	Заведующий	Август (на педагогическом совете), Ноябрь (на общем родительском собрании, на заседании управляющего совета)	
7.	Подключение wi-fi в группах, установка программного обеспечения	Заместитель заведующего по АХР	Ноябрь 2019	
8.	Внесение изменений в ООПДО, рабочие программы педагогов	Заместитель заведующего по УВР	Декабрь 2019	
9.	Мониторинг реализации I этапа	Заведующий	Декабрь 2019	
II этап – технологический (2019 – 2022 гг.)				
1.	Круглый стол по результатам использования педагогическими работниками цифровых образовательных технологий (обсуждение сильных и слабых сторон)	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	Декабрь 2019	
2.	Разработка и реализация индивидуальных планов повышения квалификации педагогических работников по использованию цифровых образовательных технологий	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	Декабрь 2019	

3.	Самообразование педагогов с использованием системы «МЭО – детский сад»	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	2019-2021 гг.	
4.	Практико-ориентированные семинары для педагогов МБДОУ по организации образовательной деятельности с детьми с использованием системы «МЭО-детский сад»	Заведующий Старший воспитатель	Февраль - декабрь 2020	
5.	Практико-ориентированные семинары для родителей (законных представителей) по использованию системы «МЭО-детский сад»	Заведующий Старший воспитатель Руководитель творческой группы Педагогические работники	Февраль - декабрь 2020	
6.	Доукомплектование групп, реализующих проект «МЭО-Детский сад» планшетами и ноутбуками	Заместитель заведующего по АХР	Март-апрель 2020	
7.	Конкурсы методических разработок образовательной деятельности с детьми с использованием системы «МЭО-детский сад»	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	Октябрь 2020	
8.	Диссеминация опыта по использованию системы «МЭО - детский сад»	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	2020-2021 учебный год	
9.	Мониторинг реализации II этапа	Заведующий	Декабрь 2021	
III этап – рефлексивный (2021-2022 учебный год) Цель: Осуществление рефлексии реализации проекта.				
1.	Анализ результатов реализации проекта	Заведующий Руководитель творческой группы	Декабрь 2021	