

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №65 «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»**

СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
протокол от 29.08.19 № 1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ - ЮГРА»**



Цель: Создание условий и обеспечение организации работы по формированию у детей представлений о родном крае

Задачи:

1. Создать условия по формированию у детей представлений о родном крае
2. Разработать и реализовать в образовательном процессе МБДОУ №65 «Фестивальный» образовательных проектов по краеведению
3. Обеспечить привлечение всех участников образовательных отношений (педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ) к реализации проектов по краеведению

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки	Результат Выполнения
I этап - проектировочный (2019-2020 учебный год)				
1.	Разработка дорожной карты по реализации проекта Цель: Разработка проектов «Мой край родной - Югра», подготовка кадров.	Заведующий	Сентябрь 2019	
2.	«Мой край родной - Югра» Формирование рабочей группы	Заведующий	Сентябрь 2019	
3.	Анализ кадровых условий для реализации проектов «Мой край родной - Югра»	Заместитель заведующего по АХР Старший воспитатель	Сентябрь 2019	

4.				
5.	Разработка проектов «Мой край родной - Югра», составление	Старший воспитатель Руководитель творческой группы Педагогические работники	Сентябрь 2019 Ноябрь 2019	
6.	Информирование педагогической и родительской общестственности о реализации проекта «Мой край родной - Югра»	Заведующий	Август (на педагогическом совете), Октябрь, Ноябрь (на общем родительском собрании, на заседании управляющего совета)	
7.	Закупка книжного издания «Мой край родной – Югра»	Заместитель заведующего по АХР	Октябрь 2019	
8.	Внесение изменений в ООПДО, рабочие программы педагогов	Заместитель заведующего по УВР	Декабрь 2019	
9.	Мониторинг реализации I этапа	Старший воспитатель Заведующий	Декабрь 2019	
II этап – технологический (2019 – 2022 гг.)				
1.	Цель: Реализация проекта. Осуществление контроля и отчетности за реализацией проекта.			
	Крутлый стол по результатам реализации проектов по краеведению (обсуждение сильных и слабых сторон)	Старший воспитатель Руководитель	Декабрь 2019	
2.	Разработка и реализация индивидуальных планов повышения квалификации педагогических работников	творческой группы Старший воспитатель Руководитель	Декабрь 2019	
3.	Самообразование педагогов	творческой группы Старший воспитатель	2019-2021 гг.	

		Руководитель творческой группы		
4.	Практико-ориентированные семинары для педагогов МБДОУ по организации образовательной деятельности	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	Февраль - декабрь 2020	
5.	Практико-ориентированные семинары для родителей (законных представителей)	Старший воспитатель Руководитель творческой группы Педагогические работники	Февраль - декабрь 2020	
6.	Оснащение групп УМК, игровым оборудованием, дидактическим материалом по теме реализации проекта	Заместитель заведующего по АХР	Март-апрель 2020	
7.	Конкурсы методических разработок образовательной деятельности с детьми	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	Октябрь 2020	
8.	Диссеминация опыта	Старший воспитатель Руководитель творческой группы	2020-2021 учебный год	
9.	Мониторинг реализации II этапа	Заведующий	Декабрь 2021	
III этап – рефлексивный (2021-2022 учебный год)				
Цель: Осуществление рефлексии реализации проекта.				
1.	Анализ результатов реализации проекта	Заведующий	Декабрь 2021	
		Руководитель творческой группы		
2.	Информирование участников образовательного процесса и социальных партнеров МБДОУ о результатах реализации проекта	Заведующий Руководитель творческой группы	Март 2022	