

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «От качества условий – к качеству результатов» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 «Бусинка»

№	Направление мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I.	Нормативное обеспечение реализации проекта			
1.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих участие ДОУ в реализации Проекта	2019-2022	Заведующий Брызгалова А.Н., Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л. Ст. воспитатель Макаренко Е.В.	Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ Положение о порядке проектирования и ведения учебно-программной документации в ДОУ
II.	Организационное обеспечение реализации Проекта			
2.1.	Участие в деятельности рабочей группы «Оценка результатов освоения ООПДО»	Август 2019, далее - не менее 2 раз в год	Заведующий Брызгалова А.Н., Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л. Старший воспитатель Макаренко Е.В.	Организационные совещания рабочей группы по выполнению плана-задания
2.2.	Внедрение и ведение электронных карт индивидуального развития (ЭКИР) воспитанников ДОУ	Сентябрь 2019, далее- ежемесячно	Пед.коллектив	Обеспечение 100% охвата воспитанников ЭКИР.
2.3.	Организация оценочных процедур по оценке: - образовательной деятельности и других видов деятельности, - ООПДО - психолого-педагогических условий - кадровых условий - материально-технических (РППС), финансовых условий - результатов освоения детьми ООПДО	2019-2022	Заведующий Брызгалова А.Н., Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л. Ст.воспитатель Макаренко Е.В. Пед.коллектив	Аналитические материалы по результатам мониторинга/контроля
2.4.	Участие в организации и проведении мероприятий семинара «Оценка качества образования в ДОУ»	2019-2022	Заведующий Брызгалова А.Н.,	Диссеминация опыта

			Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л.	
III.	Методическое обеспечение реализации Проекта			
3.1.	Консультирование и информационное сопровождение деятельности педагогического коллектива по заполнению ЭКИР	2019-2022	Зам. зав. по УВР Ахмерова Г.Б., Рыженко С.Л. Старший воспитатель Макаренко Е.В	Разработка циклограмм, карт контроля, примерных форм фиксации результатов оценочных (контрольных) процедур
3.2.	Консультирование и информационное сопровождение деятельности педагогического коллектива по оценке: - образовательной деятельности и др.деятельности, - ООПДО - психолого-педагогических условий - кадровых условий - материально-технических (РППС), финансовых условий - результатов освоения детьми ООПДО			
3.3.	Взаимодействие с МКУ УДОУ по информационно-методическому обеспечению. Разработка и направление предложений по вопросам реализации проекта в МКУ «УДОУ»			
IV.	Кадровое обеспечение реализации Проекта			
4.1.	Обучение педагогов в рамках курсов повышения квалификации	2019-2022	Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л.	Анализ педагогических кадров. Удостоверения (свидетельства) о прохождении обучения.
4.2.	Обеспечение участия ДОУ в диссеминации опыта работы по реализации проекта в рамках мероприятий, проводимых на уровне города	2019-2022	Педагоги ДОУ	Анализ достижений ДОУ, дипломы, грамоты, свидетельства о публикации
V.	Финансово-экономическое обеспечение реализации Проекта			
5.1.	Эффективное планирование расходов средств ДОУ (бюджетных/внебюджетных), необходимых для выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта, в пределах утвержденных планов ФХД ДОУ	2019-2022	Зам.зав. по АХР Воронова Ю.Н.	Исполнение плана ФХД
VI.	Информационное обеспечение реализации Проекта			
6.1.	Информирование общественности по вопросам участия ДОУ в реализации Проекта на сайте учреждения Актуализация размещенной на сайте информации	Сентябрь 2019, далее - постоянно	Зам. зав. по УВР Рыженко С.Л.	Создание подраздела на сайте учреждения.